






MOR ER WENEDIZ.56

Construction de la maquette
au 1/10
du bateau vénète



Etude et réalisation des plans de construction
 Juin à Août 2021




Réalisation de la proto-membrure première 1/2
Septembre à Décembre 2021



Réalisation de la proto-membrure première 2/2
Janvier à Mars 2022




Réalisation de la sole
Avril à Juin 2022



Pose et finition du bordé 1/2
Juillet à Septembre 2022



Pose et finition du bordé 2/2
Juillet à Septembre 2022



Pose des baux, pavois, vaigrage, cloisons et ponts 1/2
Octobre à Décembre 2022




Pose des baux, pavois, vaigrage, cloisons et ponts 2/2
Octobre à Décembre 2022



Finition du pont et du gréement, pose des clous intérieur de la cale
Janvier à Février 2023



Pose des échelles d'accès cale et des appareils de gouverne
Réalisation du calfatage et du revêtement de finition de la coque
Mars 2023



Réalisation des avirons de manœuvre et de l'ancre - Finition des appareils de gouverne
Réalisation des personnages et de la figure de proue
Avril 2023



Finition de la pose des clous à l'intérieur de la cale
Pose des clous extérieurs sur le bordé
Avril - Mai 2023



Maquette terminée avec sa voile en peau
Mai 2023

ETAPE SUIVANTE : LA CONSTRUCTION DE LA REPLIQUE